עיכובים בתכניות

רשימת תכניות שאינן מתקדמות בקצב משביע רצון ע"פ הערכת מהנדס הוועדה ("תכניות תקועות"):

תשומת לב: אין לכלול ברשימה תכניות אשר עודכנו בשנת 2021 ועל כן נכללו בטבלה "תכניות" בעמוד 2"

שם תכנית	מס תכנית	תאריך הגשת התכנית	סטטוס התכנית	הסיבות העיקריות לעיכוב ע"פ הערכת מהנדס הוועדה
13/16/537	408-0618116	08/11/2020	החלטה להפקדה	העדר חתימת רמ"י
א/45/א/600	408-0679993	17/06/2020	החלטה למתן תוקף	ערר
/א/4/א/542	408-0800920	08/11/2020	החלטה להפקדה	העדר חתימת בעל קרקע
13/362	408-0835694	01/10/2020	החלטה לתוקף	לא הוגשו מסמכים
ב /47/548	408-0889022	07/11/2021	החלטה להפקדה	ערר